
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

Lingkup Kegiatan tersebut antara lain: 

a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan 

dijadikan dasar pengawasan pekerjaan dilapangan. 

b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda   pelaksanaan, serta mengawasi 

ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi. 

c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju 
pencapaian volume / realisasi fisik. 

d. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang 

terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi. 

e. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan 

dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan, 

laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh 

pemborong. 

f. Menyusun Berita Acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima 
pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi. 

g. Meneliti gambar-gambar Soft Drawing 

h. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing) 

sebelum serah terima pertama. 

i. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi 
perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan. 

Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika terjadi keterlambatan 

pekerjaan dan/atau ditemukan ketidaksesuaian antara Pengawasan dan pelaksanaan di 

lapangan 


